

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)

ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກຳນົດເວລາ
<p>ບັນດາບໍລິສັດຈະສ້າງນະໂຍບາຍ ສິ່ງແວດລ້ອມ & ສັງຄົມ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍ QSE ຂອງຕົນ ແລະ ຈະລວມເອົາທັງໝົດຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ & ສັງຄົມ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ. ການທົບທວນລະອຽດ ກ່ຽວກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ນໍາໃຊ້ກັບບັນດາໂຄງການແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພື່ອກຳນົດຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງທັງໝົດທີ່ຖືກກຳນົດແມ່ນຈະຖືກແກ້ໄຂໃນແຜນການ ແລະເອົາເຂົ້າໃນ ESMS. ESMS ຕ້ອງປະກອບມີແຜນການເພີ່ມເຕີມລວມທັງ: (i) ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ; (ii) ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພສໍາລັບບັນດາໂຄງການ ແລະ (iii) ແຜນ ການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ & ສັງຄົມຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາ (iv) ຍຸດທະສາດການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ. ນະໂຍບາຍ ດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດການຕິດຕາມ ແລະການລາຍງານແມ່ນຈະຖືກສ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ AIIB ESF, ໝາຍບອກການດຳເນີນງານທີ່ດີຂອງ IFC, ບົດແນະນຳ EHS ຂອງ WBG ແລະ GIIPs ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.</p>	<p>ESMS ທີ່ໄດ້ປັບປຸງ</p>	<p>ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ຫວຽດລາວ/ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ເຊຂະໜານ 1 ຈຳກັດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ & ສັງຄົມ ທີ່ເປັນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນກູ່ຢີມ (LESA)</p>	<p>ກຳລັງດຳເນີນງານ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ</p>
<p>ໂຄງການຈະພັດທະນາແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະໂຄງການ (SEP) ເຊິ່ງຈະປະກອບມີຂະບວນການສໍາລັບ (i) ການກຳນົດ, ການວິເຄາະ, ແລະການວາງແຜນຂອງບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ, (ii) ການ ປະກາດແລະການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ, (iii) ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະລາຈອນຂອງຊຸມຊົນ, (iv) ການພັດທະນາ ກິນໄກ ການຮ້ອງທຸກຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ,</p>	<p>ນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ (ESP) ແລະ ແຜນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ (SEP)</p>	<p>ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ຫວຽດລາວ/ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ເຊຂະໜານ 1 ຈຳກັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ LESAs</p>	<p>ສໍາເລັດການກະກຽມ SEP; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃນ 3 ເດືອນ ຫຼັງຈາກບົດການເງິນ</p>

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກຳນົດເວລາ
<p>(v)</p> <p>ການລາຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ (vi) ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງ ແຜນສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ແຜນສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ, ບັນດາ ບໍລິສັດ ຈະປະຕິບັດຕາມການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ປະກອບມີການປຶກສາຫາລື ຢ່າງເປັນລະບົບແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຊຸມຊົນຊື່ນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນເຂດໂຄງການ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (EGMP) ທີ່ມີແຜນການປຶກສາຫາລື ລະອຽດ ຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມສໍາລັບໂຄງການໂດຍມີກຳນົດເວລາ, ກິດຈະກຳ, ແລະຕົວຊີ້ວັດ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຊັດເຈນທີ່ນຳໄປສູ່ EGMP. ແຜນ ພັດທະນາຊຸມຊົນ (CDP) (ມີອົງປະກອບ ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົ່າ) ຈະຖືກສ້າງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜົນປະໂຫຍດຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ ການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຄົວເຮືອນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນອື່ນໆ.</p>			
<p>ຮັກສາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ພໍໃຈ, ທີ່ສອດຄ່ອງກັບກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ AIIB, ແຜນປະຕິບັດການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ໄດ້ເອກະພາບ ແລະ ລະບົບການສື່ສານພາຍນອກທີ່ໜ້າພໍໃຈ (ເຊັ່ນ: ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່) ສໍາລັບບັນຫາ</p>	<p>ESMS ປະຕິບັດການແລະ ESCAP ບັບປຸງ</p>	<p>ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້າຫວຽດລາວ/ບໍລິສັດໄຟຟ້າເຊຂະໜານ1 ຈຳກັດ ແລະຜູ້ຈັດການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ</p>	<p>ການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ GRM ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກປະທານ AIIB</p> <p>GRM ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ</p>

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກຳນົດເວລາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານຂອງຕົນເອງ ຫຼື ກິດຈະກຳອື່ນໆ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ສະໜັບສະໜູນ.			ຄວາມພ້ອມຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກົນໄກປະຊາຊົນ (PPM) ຂອງ AIIB ກ່ອນການອະນຸມັດຂອງປະທານ AIIB
ບໍລິສັດຈະເສີມສ້າງໜ້າທີ່ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກ, ລວມທັງ, (i) ກຳນົດພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບໂຄງການຢ່າງຊັດເຈນ; (ii) ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຮັບຜິດຊອບດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ແລະ ໂດຍສະເພາະດ້ານ OHS ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ; (iii) ການສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະ, ພາລະບົດບາດ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບທຸກດ້ານສັງຄົມ/ຊຸມຊົນລວມທັງການຮັບສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນຊຸມຊົນທີ່ອຸທິດຕົນ	ESMS ໄດ້ປັບປຸງ	ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້າຫວຽດລາວ/ບໍລິສັດໄຟຟ້າເຊຂະໜານ ¹ ຈຳກັດ	ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາບໍລິສັດຈະສ້າງແຜນການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ (ERRP) ທີ່ເປັນເອກະສານຢ່າງເປັນທາງການ, ກຳນົດເອງສໍາລັບ ແຕ່ລະໂຄງການໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດ; ໝາຍບອກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີ ຂອງ IFC, ບົດແນະນຳ EHS ຂອງ WBG ແລະ GIIPs ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງລວມມີ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ, ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ, ການສະໜອງອຸປະກອນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ແລະການ	ERRP		ກ່ອນບົດການເງິນ

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກຳນົດເວລາ
ປະສານງານກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.			
ບັນດາບໍລິສັດຈະພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກຳນົດດ້ານລະບຽບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ AIB 1 (ESS1) ກ່ຽວກັບ ແຮງງານເດັກ ແລະ ແຮງງານບັງຄັບ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຈະກວມເອົາ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (i) ການບໍ່ຈຳແນກ, ສິດເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄ່າຈ້າງເທົ່າທຽມກັນ; (ii) ການປ້ອງກັນ ແຮງງານເດັກ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ; (iii) ສິດເສລີໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ສິດໃນການຕໍ່ລອງລວມໝູ່; (iv) ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ; (v) ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານລວມທັງການຮັບສະໝັກ, ຊົ່ວໂມງຂອງການເຮັດວຽກ, ການຈັດການລ່ວງເວລາ ແລະ ການຊົດເຊີຍເວລາ, ສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍເງິນລ່ວງເວລາ; (vi) ຄຳຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະ ອະນຸລິມສຳລັບກໍລະນີໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍອີງໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍແລະການຂົ່ມເຫັງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ; ແລະ (vii) ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ຢ່າງເປັນທາງການ.	ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ບຸກຄະລາກອນ	ຂະແໜງບຸກຄະລາກອນຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊຂະໜານ 1 ຈຳກັດ	ພາຍໃນ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກປິດການເງິນ
ບັນດາບໍລິສັດຈະກະກຽມແຜນຄວາມປອດໄພເຂື່ອນສໍາລັບໂຄງການທັງໝົດ. ແຜນດັ່ງກ່າວລວມມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ, ລະບອບກວດກາລະດັບເປັນກາງປະຈຳປີ, ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງມືຂອງເຂື່ອນ, ຂໍ້ກຳນົດເພື່ອ ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ລາຍງານແບບຄົບຊຸດ ແລະ ການກວດກາການອອກແບບຄວາມປອດໄພ	ແຜນຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ		ຫຼັງຈາກປິດ ການເງິນ

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກຳນົດເວລາ
ເຂື່ອນເປັນປະຈຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສໍາລັບເຊຂະໜານ 1, ແຜນຍັງລວມເອົາການ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງນໍ້າຖ້ວມ.			
<p>ບັນດາບໍລິສັດຈະຈ້າງ ແລະ ລະດົມທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (LESA) ທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (LESA) ເພື່ອປະເມີນໂຄງການທີ່ສະເໜີຕໍ່ກັບ ຂໍ້ກຳນົດ ສິ່ງແວດລ້ອມ&ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສ່ ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:</p> <ul style="list-style-type: none"> ທົບທວນໂຄງສ້າງການປົກຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ&ສັງຄົມໃນຕົວຈິງ/ທີ່ໄດ້ສະເໜີ ຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ຄວາມອາດສາມາດ, ທ່າແຮງ, ນະໂຍບາຍ, ລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນ. ທົບທວນຄວາມເໝາະສົມຂອງເຄື່ອງມື ສິ່ງແວດລ້ອມ&ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ກະກຽມມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບລວມທັງ: ແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຄົນງານ, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກ, ທີ່ພັກ ແລະ ອື່ນໆ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງໂຄງການ, ຖ້າມີ. ກວດກາການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ (ການຍົກຍ້າຍທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ) ກວດສອບເອກະສານໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຫາທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ AIIB ESS2. ນີ້ຈະເປັນຮູບແບບຂອງການທົບທວນຄືນລະດັບສູງ. ການທົບທວນພື້ນຖານດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນສໍາຮອງທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສໍາຄັນ (CHA) ທີ່ຖືກ 	ເງື່ອນໄຂການອ້າງອີງສໍາລັບ LESA ແລະ ການລະດົມທົມງານ LESA	ຂະແໜງບຸກຄະລາກອນຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊຂະໜານ 1 ຈໍາກັດ	ກ່ອນປິດການເງິນ

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກຳນົດເວລາ
<p>ກະກຽມໂດຍທີ່ປຶກສາຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກະກຽມແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ແລະ ຕົວຈິງການຮັບຮູ້ຮູບຮ່າງ, ການວິເຄາະ ແລະ ດຶງດູດບັນດາຝ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ PR/S1 ແລະ 10 ສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ. ອີງຕາມການຄົ້ນພົບຂ້າງເທິງ: ທົບທວນ ESAP ທີ່ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເປີດເຜີຍສໍາລັບໂຄງການນີ້ ແລະ ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການທີ່ສະໜອງໃຫ້. <p>ທົບທວນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລາຍການເພີ່ມເຕີມແລະ / ຫຼືການປັບປຸງ ESAP ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕະຫຼອດໄລຍະການກູ້ຢືມ 5 ປີ ພາຍຫຼັງການສະໜອງເງິນຄືນ. ປະຈຳໄຕມາດສໍາລັບສອງປີທໍາອິດແລະເຄິ່ງປີຫຼັງຈາກນັ້ນ.</p>			
<p>ແຜນຊີວະນາໆພັນ ທີ່ໄດ້ກະກຽມ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ LESA ສໍາລັບໂຄງການຈະປະກອບມີມາດຕະການເພື່ອບັນລຸຜົນກໍາໄລສຸດທິສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສໍາຄັນ ແລະຄຸນຄ່າທາງຊີວະນາໆພັນບຸລິມະສິດອື່ນໆ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ, ກຳນົດໂຄງການຊຸມຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ມູນຄ່າຊີວະນາໆພັນ (ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ຄວາມກົດດັນຫັນປ່ຽນກະສິກໍາ ແລະ ການລ່າສັດ) ຢູ່ເຂດດົງອໍາພາມ PA/KBA. ໂດຍອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະກຳນົດ BAP</p>			<p>ພາຍໃນ 12 ເດືອນຫຼັງຈາກປິດການເງິນ</p>

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກຳນົດເວລາ
<p>ສຸດທ້າຍ ແລະ ລວມມີບັນດາການກະທຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນຂອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ເຂດສະຫງວນ/KBA ດົງອໍາພາມ. BAP ຈະລວມເອົາມາດຕະການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນປະສິດທິຜົນຂອງ BAP, ລວມທັງ ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.</p> <p>ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນຈາກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ BAP ຈະຖືກປະເມີນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ AIIB ESS2. ບໍລິສັດຈະຮ່ວມມືກັບອົງການອະນຸລັກທີ່ມີຄຸນ ວຸດທິທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປະຕິບັດແລະຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ BAP. ບັນດາບໍລິສັດຈະ ໃຫ້ທຶນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ BAP ສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໄລຍະເວລາ ສໍາປະທານ.</p>			
<p>ບັນດາບໍລິສັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາ ຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ (CD&IPP) ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງ AIIB ESS2 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ຄົວເຮືອນ. (CD&IPP) ລວມມີການກຳນົດ ແລະປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະຄວາມສ່ຽງ; ມາດຕະການພື້ນຖານທີ່ສອດຄ່ອງກັບຜົນ ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດສັງຄົມ, ລວມທັງ ມາດຕະການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງທີ່ ດິນປ່ຽນແທນ; ການສະໜອງນໍ້າ, ແລະອື່ນໆ; ການປະຕິບັດທີ່ກຳນົດເວລາລະອຽດ; ກົນໄກການ ຮ້ອງທຸກ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ; ແຜນຄວາມຄືບ ຫນ້າ ແລະ ງົບປະມານ; ພ້ອມທັງຂັ້ນຕອນການ ດຳເນີນການກວດສອບການພື້ນຖານຊີວິດການ ເປັນຢູ່.</p> <p>ການກວດສອບສໍາເລັດຈະຖືກປະຕິບັດໃນເວ</p>	<p>ແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ (CD&IPP)</p> <p>ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາສໍາລັບ ງົບປະມານເພື່ອປະຕິບັດ CD&IPP</p> <p>ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ CD&IPP</p>	<p>ຜູ້ຈັດການ ES ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊຂະໜານ 1 ຈຳກັດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ LESA</p>	<p>ສໍາເລັດການກະກຽມ ແຜນພັດທະນາຊຸມ ຊົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ (CD&IPP)</p> <p>ໃນ 6 ເດືອນຈາກການປິດ ການເງິນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ</p>

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກໍານົດເວລາ
<p>ລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົນໄກການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນເພື່ອກໍານົດວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູແລະຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ AIIB ESS2 ແລະ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ປະກອບມີມາດຕະການ ກໍານົດເວລາເພື່ອຕັດຊ່ອງຫວ່າງໃດໆ. ຄວນຈະຮັບປະກັນວ່າການຕິດຕາມແມ່ນດໍາເນີນໄປຕາມ CD&IPP ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ LESA. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດຂອງ CD&IPP, ການກວດສອບສໍາເລັດທີ່ຈະດໍາເນີນການຕາມ CD&IPP ໂດຍ LESA. ບັນດາບໍລິສັດຈະໃຫ້ທຶນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ CD&IPP ສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໄລຍະເວລາສໍາປະທານ.</p>			
<p>ບັນດາບໍລິສັດຈະກະກຽມຍຸດທະສາດການໄຫຼວຽນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EFS) ສໍາລັບໂຄງການ ເຊຂະໜານ ຊານໄຊ ເພື່ອກໍານົດການປ່ອຍກະແສນໍ້າເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນຕໍ່າສຸດ. EFS ຈະພິຈາລະນາເຖິງການໄຫຼວຽນ ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນຕໍ່າທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຂອງແມ່ນໍ້າເຊກະໜານ ແລະນໍ້າປາກນູ ຢູ່ຕອນລຸ່ມໄປຫາຈຸດປະສົມກັບແມ່ນໍ້າເຊກອງ.</p>			ພາຍໃນ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກປິດການເງິນ
<p>ບັນດາບໍລິສັດຈະປະຕິບັດລະບອບການໄຫຼວຽນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນລວມທັງການປັບປຸງຄູ່ມືການດໍາເນີນງານແລະເອກະສານອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໄຫຼວຽນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງສາຍນໍ້າເຊກະໜານ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດລະບອບການໄຫຼຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ການຕິດຕາມຄຸນຄ່າທີ່ຢູ່</p>			ພາຍໃນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກປິດການເງິນ

ແຜນປະຕິບັດງານການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບໂຄງການເຊຂະໜານ (ESCAP)			
ລາຍລະອຽດ	ຈັດສິ່ງ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ກໍານົດເວລາ
ອາໄສທີ່ສໍາຄັນຂອງສັດຈະດໍາເນີນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ BAP.			
<p>ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກໂດຍນໍາໃຊ້ GRM ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນລະດັບບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ແລະລະດັບຊາດ ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລະຜູ້ອອກແຮງງານທັງຫມົດຕາມ AIIB ESP ແລະ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງ AIIB (ESS).</p> <p>ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຮ້ອງທຸກຈາກ: a) ສະມາຊິກ ຊຸມຊົນ, ລວມທັງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ; b) ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຍຶດທີ່ດິນ, ທັງຜູ້ທີ່ມີໃບຕາດິນ ແລະ ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນ; c) ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ SEA/SH; ແລະ d) ຄົນງານ. ຂະບວນການ GRM ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PPM) ຂອງ AIIB ໃນພາສາທີ່ ຄົນ BAH ເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເຮັດສັນຍາໂຄງການຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ທັນເວລາ ໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມ.</p>	<p>ຊຸມຊົນ GRM ແລະ ການປະກາດ GRM</p> <p>ຫຼັກຖານຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມແລະຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກຊຸມຊົນ</p> <p>ມີຫຼັກຖານ/ບັນທຶກການມີສ່ວນພົວພັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາການຮ້ອງທຸກກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຊໍາລະທີ່ຮ້ອງຂໍແມ່ນໄດ້ ຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະຕອບຢ່າງ ຖືກຕ້ອງກັບບ້ານ ແລະບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ</p>	<p>ຜູ້ຈັດການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ</p>	<p>ການປະຕິບັດ GRM ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳມະການຂອງ AIIB</p> <p>GRM ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງກົນໄກ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຂອງໂຄງການ (PPM) ຂອງ AIIB</p> <p>1 ປີຫຼັງຈາກປິດດ້ານການເງິນ</p>